

政府采购项目验收报告

采购项目名称：九寨沟世界自然遗产地“天-空-地”一体化监测项目
采购项目编号：5132202019000629

项目验收单位：九寨沟风景名胜区管理局	
项目供应商：中国科学院空天信息创新研究院	项目完成时间：2023年6月
验收过程基本情况	<p>一、成立验收小组</p> <p>根据2022年10月23日九寨沟管理局第15次党委会，第9次局务会议审议通过的《九寨沟管理局政府采购科研服务项目验收管理制度》，成立了项目验收小组。</p> <p>二、资料审核、监督与验收</p> <p>（一）2019年7月25日，根据中国科学院科发人字[2019]63号文，由中国科学院电子学研究所、中国科学院遥感与数字地球研究所和中国科学院光电研究院整合组建为中国科学院空天信息创新研究院（乙方）。</p> <p>（二）2023年7月17日承担单位向九寨沟管理局遗产修复保护组提交电子版验收资料。</p> <p>（三）遗产修复保护组初审后，从2023年7月19日起，陆续分发相关技术专家、财务专家组预审。</p> <p>（四）2023年7月21日，遗产修复保护组联合局纪委、计财处、数字信息中心项目人员在九寨沟通过了项目硬件设备和软件平台的现场验收。</p> <p>（五）2023年7月19日至2023年7月23日，在九寨沟风景名胜区管理局官网公布项目验收信息，接受社会验收监督申请。收到申请0份，接受申请0人。</p> <p>（六）2023年7月24日，项目验收纸质资料在九寨沟管理局驻成都办事处正式提交至验收小组进行现场验收：1. 验收工作由遗产组负责人杨青霞主持；2. 推荐验收技术专家组长；3. 项目承担单位汇报项目成果与经费执行等情况；4. 技术专家、财务专家根据《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》（川财采〔2015〕32号）、《九寨沟管理局政府采购科研服务项目验收管理制度》（九管局办〔2022〕55号）</p>

	<p>等文件规定，对标项目招标文件、采购合同等约定，分别对项目技术报告、经费执行情况等进行审核、质询，业主代表参与技术报告、经费执行情况审核；5. 出具验收报告。</p>
	<p>验收意见：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 项目组提交的相关验收资料齐全。 2. 项目组按照合同任务，完成了遗产地空间信息监测系统建设、遗产地遥感监测与评估相关技术报告、世界遗产保护与管理国际科技咨询和培训平台搭建等任务，相关成果可为九寨沟世界遗产地的保护与可持续发展提供科学数据与科技支撑。 3. 根据乾会专审（2023）第 006 号审计报告，认定本项目经费支出基本合理。 <p>建议：</p> <p>项目验收报告和技术资料中部分内容根据专家意见进行修改、完善后提交甲方。</p>
	<p>验收结论：专家一致同意通过验收</p>
	<p>验收小组成员（签字）：</p> <p>张斌 李爱梅 李江海 李爱梅 张斌</p>
<p>验收小组负责人（签字）：</p> <p>张斌</p>	<p>监督人员（签字）：</p> <p>张斌</p>

九寨沟风景名胜区管理局（公章）

2023年7月24日